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ZMLUVA O DIELO &. 2/2023/3

uzavreta v sllade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Stiavnické Bane
Sidlo; 969 81 Stiavnické Bane 1
Statutarny zastupca: Stanislav Neuschl — starosta obce
ICO: 00 321 028
DIC: 2021107407
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN: SK10 5600 0000 0014 1878 6025
(dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel’ JAS-ABM sro
Sidlo: Zilina, Kysucka cesta 3
Statutarny zastupca: Baly Anton, konatel
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka
IBAN: SK02 7500 0000 0002 0761 8713
ICO: 36403148
IC DPH: SK2020106836
Zapisany v: OR 13334/L
Tel.: 0907840347
E-mail: jas-abm@jas-abm.sk
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy
Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Stavebna obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach
Cast’ ¢.1 — Stavebné prace
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspesnym uchadzacom a na zéklade tejto
skutoénosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tato zmluvu o dielo (dalej len ,.zmluva").
Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: }
Stavebna obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach
Cast’' ¢.1 — Stavebné prace
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer’ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnt stiéast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy), v kvalite projektovej dokumentacie stavby a v
zmysle zavazného stanoviska KPU Banska Bystrica ¢ KPUBB-2021/716-6/37471/GRE,
rozhodnutia KPU Banska Bystrica ¢ KPUBB-2019/3050-9/47039/IVARUS, & KPUBB-
2021/19838-1/79869/RUS,
Stavebné prace budu pozostavat z ¢asti stavebna obnova véetkych troch kridiel klastora (SZ, SV,
JV kridlo), sanacia vihkosti, zdravotechnika, ustredné kurenie a elektroinstalacia.

Neoddelitelnl sugast' tejto zmluvy tvoria tieto prilohy:
a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha & 1),
b) Casovy a finanény harmonogram (dalej len “priloha €. 2").

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskor
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véak do 30.11.2025 podla toho, ktora skutoénost’ nastane skor

3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dnl po ukonéenli preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskordie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

3.2.1. vyssej moci (neotakavané prirodné a iné javy),

3.2.2 v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov cbjednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti

podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma

objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako dva mesiace ma objednavatel pravo pre

padstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd vykonané prace zlctované podla stupia

rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v tleneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 1,188.663,01 eur
4.1.2. DPH 237.732,60 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 1,426.395,61 .eur
Celkova cena diela je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stgastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.
K zmene ceny, zohladiujluc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom
obstaravani, méZe dajst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2, rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer” zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebna.
Cenu za Dielo je mozné menit' v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve vydavany Stvrtroéne Statistickym Uradom SR zvy$i alebo znizi v
mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne Géinnost' najmenej o 20 % oproti mesiacu, v ktorom
uplynuila lehota na predkiadanie pontik.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac'), ktorych potreba moze vzniknat' v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom
o verejnom obstaravani.
Postup Gpravy ceny pri zUZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podia tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude

zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
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4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so

46.3.

zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto

zmluve, ktory bude obsahovat' zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh

dodatku k tejto zmluve bude cbsahovat'

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat' cenu z prilohy €. 1, Strukttrovanu cenu
prace naviac a celkovl cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvajui z prilohy &. 1,

4.6.2. 4 sprievodnl spravu,

46.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 daldie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpottu,

pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, kioré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoétu,

4.6.3.2 pri poloZzkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predioZi zhotovitel v
prilohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporuéenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s. na
obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4634 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budd
odpoéitavané v cendach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat' navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy3sie uvedenym

48.5.

objednavatelovi na odsthlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodstihlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve,

Dodatok k tejto zmluve, podpisany ohoma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohladfujuc pravnu dpravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V stpise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat’

prace podla pévodného rozpodtu a samostatne prace pod|a dodatkov k zmluve s
oznadéenim c&isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit' na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani zo strany stevbneho dozora
objednavatela po spineni tychto podmienok:
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5.1.3.

Prace budl fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sUpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projektu stavby, ponukového rozpoctu a pozadovaného
rozdelenia v zmysle pokynov objednavatel'a podla zdroja financovania. Pred za&atim
prac objednavatel oznami v pisomnej forme zhotovitelovi, ktoré polozky z "Vykazu vymer”
(Priloha &, 1 tejto zmluvy) st financované zo zdrojov Ministerstva dopravy SR (Plan obnovy
a odolnosti), Ministerstva kultary SR (OSSD).

. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia

od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.
Splatnost’ faktur je 60 dni odo dia doruéenia.
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Fakturu vyhotovi zhotovitel v silade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi

v 4 originalnych vytlatkoch vratane véetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD/USB nosi¢

s fotodokumentaciou, ktord je predkladana len v 1 origindli. Okrem nalezitosti v zmysle

véeohecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danoveho dokladu

- oznadenie objednavatela a zhotovitela (nézov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefazny lstav, &islo Uétu v sulade s adajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 10 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

- ¢&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- def odoslania a def splatnosti faktiry

- fakturovant celkovi Uétovanu ¢iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vaetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinne miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD/USB nosié s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktary podla slpisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografil, Stpis préac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat' nézvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je siéastou tejto zmluvy pritom polozky ktoré maju byt sicastou faktary budu
mat' vyplnené poliéka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat' kumulativne
Udaje so zapoditanim predchadzajlcich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sllade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
sU v silade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutocnost, ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dia dorugenia opravenej faktiry objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 90 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktlra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktiru za vykonané dielo, zohladfujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatoéne naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ku dfiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri

podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda objednavatelovi bankovll zaruku

zabezpeéujlicu povinnosti zhotovitelfa potas zaruénej doby. Obsah bankovej zaruky a

Eerpanie prostriedkov z nej objednavatelom sa riadi nasledovnymi podmienkami:

5.3.1 plnenie z bankovej zaruky bude slUZit' iba na Ghradu nakladov objednavatela vzniknutych v
stivislosti s porusenim povinnosti zhotovitela odstranit' vady diela riadne a véas podla tejto
zmluvy,

5.3.2 vyska pefiaznej sumy, do ktorej uspokoji banka objednavatela na zaklade bankovej zaruky,
sa bude v &ase vystavenia bankovej zaruky rovnat sume vo vyske 2 % z celkovej ceny
diela bez DPH,
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5.3.5

53.6

§3.7

bankova zaruka bude neodvolate/na a realizovana na prvil vyzvu objednavatela,

narok objednavatela na pinenie z bankovej zaruky bude viazany na predlozenie
dokumentu ,Pisomna vyzva objednavatela’ adresovaného na adresu sidla banky
poskytujlicej bankovti zaruku (pripadne na inl adresu uréend bankou pri vystaveni
bankovej zaruky), v ktorom vyzve banku na pinenie z bankovej zaruky, pricom jeho prilohou
bude rovnopis predchadzajicej pisomnej urgencie objednavatela doru¢ene; zhotovitelovi,
v ktorej objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie povinnosti riadne a véas
odstranit vady diela podla tejto zmluvy, a zarovei mu poskytuje dodatotnl primerant
lehotu na jej spinenie. Objednavatel méze banke dorucit vyssie uvedeny dokument
Pisomna vyzva objednavatela" az po uplynuti dodato¢nej primeranej lehoty uvedenegj v
jeho pisomnej urgencii zhotovitelovi prilozenej k dokumentu ,Pisomna vyzva
objednavatela’; na skér dorugeny dokument Pisomna vyzva objednavatela® banka
neprihliada,

kazdym &erpanim prostriedkov z bankove] zaruky sa zniZuje suma, do ktore] pbanka
uspokoji objednavatela na zéklade bankovej zaruky, a to o vysku erpanej sumy,

vyska peiiaznej sumy, do ktorej banka uspokojl objednavatefa na zaklade bankovej zaruky,
sa po uplynuti prvych 24 mesiacov zaruénej doby znizi o sumu vo vyske 1 % z vysky ceny
diela bez DPH v éase vystavenia bankovej zaruky; ak viak objednavatel dovtedy cerpal z
bankovej zaruky sumu vy3&iu ako 1 % z vysky ceny diela bez DPH v case vystavenia
bankovej zaruky, nezniZuje sa po uplynuti prvych 24 mesiacov zaruéne] doby vyska
pefiaznej sumy, do ktorej banka uspokoji objednavatela na zaklade bankovej zaru ky,
Uplynutim prvych 60 mesiacov zaruénej doby bankova zaruka zanikne.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatneé uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska, Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dih&l nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat véetky prislusné vseobecne zavézné pravne predpisy (najma zékon ¢. 50/1 a76
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zéakonov,
vyhlagku & 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti, zakon C. 223/2001 Zz.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnene,

zhotovite! si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, UdrZbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sOéastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

623

6.2.4

6.2.5

6.26

zhotovitel svojou &innostou nesmie narudit bezpecnost oséb nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujlcich sa mima staveniska,

vytyGovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako sucast' dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

uréeni zamestnanci a splnomocnené osoby objednévatela mézu vstupovat' na stavenisko
bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a
neéistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdanl pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobne
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6.2.7

6.2.8

6.2.9

zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpeéne prevadzkovat',

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, moze zhotovitel
ponechat' na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastnl zodpovednost a viastné nebezpedenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat véetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technicke Specifikacie, a
technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poudit’ véetkych zamestnancov pracujlicich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor, Za tym ucelom zhotovitel zabezpeZi osobe
vykonavajtice] stavebny dozor pristup na pracoviska, dieine a sklady, kde zhotovitel
realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich suéasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podra tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonévajuce| stavebny dozor
prediozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitefovi

akeékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat' prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktord je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastne naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazujl prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelne, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovne
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi alebo neodporujii prvnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo &tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Gpravu zmluvy z dévodu casoveho skizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispozicné alebo ingé prava.



Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadenl, naklady na spotrebu vody, energie a
stoéné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplineni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudli mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel moze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmiuvy.
Pripadné uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podia tejto zmiuvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpeéit Udast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna ¢ast pinenia pod|a tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel asporfi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
e tast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ugelom kontroly vyzaduje. Ak sa vaak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonane
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podia tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.2.20Zhotovitel zabezpeéi pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah s firmou/osobou
opravnenou nakladat s odpadmi. Zmluvny vztah bude dokladovany objednavatelovi v
pisomnej farme (kopia).

6.2.21Pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, zhotovitel pisomne
ohlasi organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktoreho Gzemnom obvode sa
budi demolaéné prace uskutotfovat, sposob selektivnej demolacie obsahujlci aj druh,
kategériu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany sposob, ktorym bude odpad
zhodnocovany alebo zneskodfovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

6.2.22Po ukonéeni demolagnych prac, najneskdr do 90 dni, zhotovitel pisomne ohlasi organu
&tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasene zacatie demolaé&nych
prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujlcej druh, kategoriu, mnozstvo odpadu
a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneskodfovany, v rozsahu ustanovenom
vykonavacim predpisom.

6.2.23 V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpetia subjekty vykonavajluce obnovu
budovy, aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadneho stavebneho a demolaéného
odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategorii 17 05
04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na
stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalsie zhadnotenie
materialu a to vratane &innostl spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy.

6.2 24Zhotovitel bude pri obnove vyuzivat ekologicky menej Skodlivé materialy v stavebnych
konstrukcidch, komponentoch alebo inych materialoch. V procesoch slvisiacich s vystavbou a
demolaciami je potrebné obmedzit' tvorbu odpadu v stlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, pricom zhotovitel bude prihliadat' na najlepsie
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dostupné techniky a bude vyuZivat selektivnu demolaciu.

6.2.25Stavebné komponenty a materialy pouzité pri obnove a rekonétrukcii budovy nebudu obsahovat

azbest ani iné nebezpetné a toxické latky. Stavebneé prvky a materialy pouZité pri obnove alebo
vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s uzivatelmi budd emitovat menej ako 0,06 mg
formaldehydu na mt materidlu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zliéenin kategérie 1A a 1B na mt materialu alebo prvku, Co sa preukaze skuganim
v stlade s normou CEN / TS 16 51627 a ISO 16 000-328 alebo inymi porovnatelnymi
&tandardizovanymi skusobnymi podmienkami a metodami stanovenia. Tyka sa to naterovych
farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich
materialov, vnutornej izol4cie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa
odstranuje vihkost a plesen.

6.2.26Po&as vykonavania stavebnych prac zhotovitel zabezpeti manazment vyuZivania vody a jej

ochrany s cielom predchadzat a riesit pripadné environmentalne rizika.

6.2.27Vsetky novo instalované prislusné vodné spotrebice (sprchove riesenia, sprchy, vodovodne

batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze,
vane) musia patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla platného vodného &titku, ktory
bude dolozeny technickymi listami vyrobku alebo existujucim Stitkom vyrobku alebo certifikatom
budovy. Najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukeii na konstrukcie,
obklady a povrchové lpravy a pouZitych pri renovécii konstrukeil, oplastenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opdtovne pouZitych, alebo budi pochadzat z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, kioré su certifikované certifikagnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi (napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy). Certifikdty zhotovitel dolozi najneskér pri odovzdavani stavby
objednavatelovi.

6.2.28 Za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciela" uvedeného v ods. 6.2.23 zo

strany zhotovitela sa budl povaZovat nasledovne doklady:

« Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonétrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost
opravnena na zber odpadov, spolognost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneékodiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii)
obsahujuci udaje odovzdavajlceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a
prijimajiceho, éislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob nakladania s odpadom a datum
prijatia odpadu,

e Informéacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiovanie odpadov (opravnenie podla §
14 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch),

e Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujlica spinenie poziadavky, aby minimalne 70 % hmotnosti
takéhoto nie nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o
vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &. 2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmiuvy,
najmé udaje o éasovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje doleZité pre posldenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre posutdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovne] doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci pripadne jeho zastupca



6.3.4

6.3.5

636

6.3.7

6.3.8

aich predstaveny. Okrem nich si opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne ine
prislusné argany tatnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s o&lslovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitefne prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked' sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podfa
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévoedom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasne stanovisko k
vykenanym zapisom, poklada sa to za jeho slhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripojl
svoje nesUhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
643

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej &astl prechadza vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to a2 do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
pod|a tejto zmluvy alebo jeho ucelena East' pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie cdovzdavaného pinenia podfa tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, Uplné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych mediach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu ¢ast' pinenia podfa tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina éast plnenia pod'a tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podia tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho cast prevziat, je povinny

uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokonéenych &asti pinenia podia tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Zz. a
zakona & 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

8.2

9.3

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktore
svojim technickym stavom nezodpovedajl schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktore
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym Géelom,
Ak objednavatel prevezme pinenie podfa tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatne odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytogného odkladu vady pinenia podia tejto
zmluvy odstranit, | ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit' objednavateflovi skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchadného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovel zodpoveda za to, 2e sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedengho v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa moZe domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omesgkania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sivislosti Skoda, ktord moZno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu majd:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technicke podmienky.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecne zavazne
skudobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metéd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materidino-technické preskisanie Statnym
alebo &tatom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skisok su
zavazne. Naklady na skisky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne rieit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
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9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisluény std SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o véetkych
skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmiuvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho plsomného sthlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postlpit pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podlia zakona.
Zhotovitel umozni Europskej komisii, Europskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Gpind kontrolu
uétovnej uzavierky, ustovnych dokladov, a vietkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a Uginné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenske] republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske] republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma poskytovatel finanéného prispevku,
certifikaény organ, organ auditu), poskytnit vyziadant dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit
pritomnost opravnenych osob zo strany zhotovitela, prijatie ndpravnych opatreni a definovanie
terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel finanéného prispevku (MD SR, MK SR) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad viadneho auditu, Certifikagny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a oschy poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU,
Zhotovitel je opravneny zabezpedit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpectenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmiuvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnd identifikéciu  subdodavatelov, prostrednictvom  ktorych  bude
uskutocnovat' stavebné prace.
Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie prac bezodplatne poskytndt' do uZivania lesenie
zhotovitelovi casti zakazky &.2 Reétauratorské prace na zaklade ich vzajomnej dohody o dlzke a
spbsobe vyuzivania,
Zhotovitel je povinny strpiet vykonanie dopinkového sondazneho architektonicko-historickeho a
umelecko-historického vyskumu v priestoroch suterénu a 1. NP juhovychodného kridla, ktore
musia predchadzat' realizacii stavebnych prac v predmetnych priestoroch.

10.10 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykonanie archeologického, zachranného (priebezného) vyskumu

podas realizacie zemnych, vykopovych a terénnych prac suvisiacich so stavebnou obnovou a
po&as vykopov na budaovanie inZinierskych sieti.

10.11 Dodavatel a subdodavatelia suhlasia so zverejfiovanim fotodokumentacii a zvukovoobrazovych
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zaznamov tykajucich sa ktorejkolvek Zasti diela alebo tasovej fazy realizacie na webe
objednavatela pripadne poskytovatelov finanéne] dotacie.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11,1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutotne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamene pisomne.

11.4 Objednavatel moze odstlpit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela a v
pripade, 2e zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel méze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykondvanie prac. Musi vsak vyzvat objednavatela a uréit’ mu
dodatoéne primerant lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
#e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstdpi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyugtuji podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislovane podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane,

12.4 Tato zmluva je vypracovana v &tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a u&nnost diiom po doruéeni spravy z kontroly procesu verejného obstaravania
s kladnym vysledkom (MD SR a MK SR), po nadobudnuti uginnosti zmiuvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR — Ministerstva dopravy SR a zarovef po
nadobudnuti uéinnosti zmluvy o poskytnuti prispevku z Ministerstva kultiry a dhiom nasledujdcim
po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmiuv.

Priloha &.1 Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny
Priloha &.2 Casovy a finan&ny harmonogram
V Stiavnickych Baniach, dia .20 £ 202 3 V Ziline, dia 27.07.2023.
B JAS « ABM, s.r.0.
Kysuckd cesta 3, 010 61 Zilina
W ICO: 36 403 148
.............. c e 1G DPH: SK2020106836
Stanislav Neuschl Baly Anton

starosta obce

statutarny zastupca
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